

REPORTE PRELIMINAR DE SUPERVISIÓN

Implementación de la Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres

FECHA	26/05/2026	HORA DE INICIO	10:30 AM	HORA DE FIN	9:00 PM
DEPARTAMENTO	CUSCO				
PROVINCIA	CHUMBIVILCAS				
DISTRITO / CP / CASERÍO	LIVITACA				
ENTIDAD SUPERVISADA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA				
POBLACIÓN	13121				
DOCUMENTO(S)	☒ PPRD ☐ EVAR ☐ Estudios Técnicos ☐ Faja Marginal				
PELIGRO(S)	Déficit de Lluvias (Sequía), Inundación (Inundación fluvial), Ascenso y/o Descenso de la Temperatura del Aire (Heladas), Por Incendios Forestales, Movimientos en masa				
ACCIONES EJECUTADAS	- Se realizó la supervisión de la implementación de actividades identificadas y programadas en el plan de prevención y reducción del riesgo con la participación de los integrantes del grupo de trabajo de la municipalidad distrital de Livitaca. - Verificación del programa presupuestal 068, sobre recursos asignados a las actividades programadas según el PPRD.				
AVANCES DE IMPLEMENTACIÓN	- Las actividades del PPRD no se encuentran programadas en el PP068, solo están programadas actividades reactivas. - En la programación multianual de inversiones solo contemplan proyectos vinculados a peligros por inundación, los otros proyectos priorizados en el PPRD como movimientos en masa, incendios forestales no se encuentran programados.				
ACCIONES ADOPTADAS Y RECOMENDACIONES	- Incorporación en el POI y PEI de las actividades identificadas en el PPRD. - Articulación de grupo de trabajo para evaluación de plan de prevención e identificaciones de actividades operativas no ejecutadas para los correctivos necesarios de ser el caso.				

REGISTRO FOTOGRÁFICO



PARTICIPANTES: Grupo de Trabajo de la GRD

LIMA FLORES, JORGE

Supervisor en GRD