REPORTE PRELIMINAR DE SUPERVISIÓN

Implementación de la Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres

FECHA	22/05/2026	**HORA DE INICIO**	2:30 PM	**HORA DE FIN**	4:30 PM
DEPARTAMENTO		LIMA			
PROVINCIA		CAÑETE			
DISTRITO / CP / CASERÍO		CERRO AZUL			
ENTIDAD SUPERVISADA		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL			
POBLACIÓN		8328			
DOCUMENTO(S)		[X] PPRRD [ ] EVAR [X] Estudios Técnicos [ ] Faja Marginal			
PELIGRO(S)		Sismos, Tsunami, Caídas, Inundación (Inundación fluvial)			
ACCIONES EJECUTADAS		SUPERVISION DE LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS: • Formulación del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (PPRRD), distrito de Cerro Azul. • Recursos asignados a la Gestión Prospectiva y Correctiva, en función al Programa Presupuestal 068. • Estudios tecnicos ejecutados para la reducción del riesgo de desastres. • Actividades realizadas para la prevención y reducción del riesgo de desastres.			
AVANCES DE IMPLEMENTACIÓN		• Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (PPRRD) en formulación: fase de Preparación. • Respecto al Gasto Presupuestal del PP068-2026, la actividad principal esta enfocada a la Gestión Reactiva (Producto:3000734) a la fecha registra un avance de ejecución de 0%. • A la fecha la entidad no ha reservado parte del presupuesto para una actividad, no se han realizado acciones administrativas ni financieras para ejecutar actividades de Prevención y Reducción del Riesgo (Consulta amigable MEF) • Sin intervenciones en áreas de exposición por activación de quebrada, identificados por la ANA (Qda. Ihuanco).			
ACCIONES ADOPTADAS Y RECOMENDACIONES		1. Retroalimentación sobre la asignación de recursos presupuestales en el marco del PP068, vinculado a la GRD para la adecuada implementación del PPRRD. 2. Matriz de Compromisos, suscrita por el Subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres, en la cual se destaca lo siguiente: • La programación presupuestal evidencia una ausencia total de ejecución financiera y presupuestal. Esto refleja una limitada implementación de la actividad vinculada a la atención de emergencias y desastres, lo cual podría generar deficiencias en la planificación y en la capacidad de gestión de la entidad ejecutora, se indicó priorizar la asignación presupuestal. • Evaluar Incorporar la Actividad 5005580 (Producto 3000738), en el marco del Programa Presupuestal (PP0068), orientada a la formación y capacitación en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, a fin de fortalecer las capacidades institucionales (integrantes del GTGRD y áreas involucradas del personal técnico). • Continuar con la formulación del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre del distrito Cerro Azul, solicitar la asistencia del equipo técnico de la DIFAT-CENEPRED.			

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PARTICIPANTES: Subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Cerro Azul.

TELLO NUÑEZ, DELEYDA
Supervisor en GRD