# REPORTE PRELIMINAR DE SUPERVISIÓN

*Implementación de la Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 31/07/2026 | **HORA DE INICIO** | 8:00 AM | **HORA DE FIN** | 6:00 PM |
| **DEPARTAMENTO** | CUSCO | | | | |
| **PROVINCIA** | CALCA | | | | |
| **DISTRITO / CP / CASERÍO** | LAMAY | | | | |
| **ENTIDAD SUPERVISADA** | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY | | | | |
| **POBLACIÓN** | 6054 | | | | |
| **DOCUMENTO(S)** | [X] PPRRD [ ] EVAR [ ] Estudios Técnicos [ ] Faja Marginal | | | | |
| **PELIGRO(S)** | Inundación | | | | |
| **ACCIONES EJECUTADAS** | • Se realizo la supervisión a la elaboración del plan de prevención y reducción del riesgo de desastres (PPRRD) del distrito de Lamay con la participación del equipo técnico.<br>• Se dio alcances del programa presupuestal 0068 y su articulación con las actividades del PPRRD. | | | | |
| **AVANCES DE IMPLEMENTACIÓN** | • El PPRRD se encuentra en etapa de elaboración, en fase de preparación, ya cuenta con equipo técnico y el plan de trabajo se encuentra es proceso de elaboración. | | | | |
| **ACCIONES ADOPTADAS Y RECOMENDACIONES** | • Elaboración del PPRRD con acompañamiento técnico del especialista del CENEPRED en todas sus faces hasta la publicación del documento en el SIGRID.<br>• Incorporación de proyectos de inversión programados en el PPRRD según la capacidad de la entidad, en merito a la evaluación anual del documento.<br>• Articulación del PPRRD con los instrumentos de gestión, así como con los instrumentos de ordenamiento territorial.<br>• Incorporación en el PPRRD de proyectos de inversión viables para una postulación a futuro en el FONDES.<br>• Firma de matriz de compromisos para alcanzar información documentada de la situación del PPRRD y las coordinaciones realizadas para la aprobación y validación del documento. | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



**PARTICIPANTES:** Equipo Tecnico de la Municipalidad Distrital de Lamay.

**LIMA FLOREZ, JORGE**
Supervisor en GRD