



REPORTE PRELIMINAR DE SUPERVISIÓN

Implementación de la Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres

FECHA	08/05/2026	HORA DE INICIO	1:00 PM	HORA DE FIN	11:59 PM
DEPARTAMENTO	PUNO				
PROVINCIA	PUNO				
DISTRITO / CP / CASERÍO	PUNO				
ENTIDAD SUPERVISADA	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO				
POBLACIÓN	1199636				
DOCUMENTO(S)	☒ PPRRD ☒ EVAR ☐ Estudios Técnicos ☐ Faja Marginal				
PELIGRO(S)	—				
ACCIONES EJECUTADAS	- Se realizó la supervisión de la implementación de actividades identificadas y programadas en el plan de prevención y reducción del riesgo de desastres (PPRRD) con la participación de los integrantes del grupo de trabajo del gobierno regional de Puno. - Se dio alcances del programa presupuestal 0068 para la asignación de recursos a las actividades identificadas en el PPRRD, así mismo, se realizó la verificación sobre la asignación de recursos de la entidad a las actividades del PPRRD mediante dicho programa presupuestal. - Se realizó la verificación de la programación de actividades y ejecución de proyectos de inversión vinculantes a la GRD identificadas en el PPRRD, d. - Se dio alcances del artículo 52 de la Ley 32513, ley del presupuesto año fiscal 2026, relacionada al uso de recursos del canon para el financiamiento de las actividades del PPRRD.				
AVANCES DE IMPLEMENTACIÓN	- Varias actividades del PPRRD no se encuentran programados en el PP068, predomina la programación de actividades reactivas, únicamente la atención de emergencias. - En la programación multianual de inversiones existen proyectos programados relacionados a la GRD, de los cuales solo algunos han sido programados por la OPMI.				
ACCIONES ADOPTADAS Y RECOMENDACIONES	- Incorporación en el POI y PEI de las actividades identificadas en el PPRRD. - Articulación de grupo de trabajo para evaluación de plan de prevención e identificaciones de actividades operativas no ejecutadas para los correctivos necesarios de ser el caso. - Articulación del PPRRD con los instrumentos de planificación y gestión institucional. - Incorporación de proyectos de inversión programados en el PPRRD según la capacidad de la entidad, en mérito a la evaluación anual del documento. - Firma de matriz de compromisos para alcanzar información documentada de la situación del PPRRD y las coordinaciones realizadas para la aprobación y validación del documento.				

REGISTRO FOTOGRÁFICO



PARTICIPANTES: Grupo de Trabajo de la GRD del Gobierno Regional de Puno.

LIMA FLORES, JORGE

Supervisor en GRD