



## REPORTE PRELIMINAR DE SUPERVISIÓN

Implementación de la Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres

<b>FECHA</b>	20/05/2026	<b>HORA DE INICIO</b>	8:00 AM	<b>HORA DE FIN</b>	10:00 AM
<b>DEPARTAMENTO</b>	LIMA				
<b>PROVINCIA</b>	CAÑETE				
<b>DISTRITO / CP / CASERÍO</b>	ZÚÑIGA				
<b>ENTIDAD SUPERVISADA</b>	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZÚÑIGA				
<b>POBLACIÓN</b>	Sierra				
<b>DOCUMENTO(S)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> PPRRD <input type="checkbox"/> EVAR <input checked="" type="checkbox"/> Estudios Técnicos <input type="checkbox"/> Faja Marginal				
<b>PELIGRO(S)</b>	Sismos, Caídas, Flujo (Flujo de detritos), Erosión (Erosión fluvial), Inundación				
<b>ACCIONES EJECUTADAS</b>	<p>SUPERVISION DE LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Formulación del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (PPRRD) , distrito de Zúñiga</li> <li>Actividades para la reducción del riesgo de desastres (2025).</li> <li>Programación presupuestal 068 en Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres</li> <li>Estudios técnicos por inundación ( 20 Puntos críticos ANA)</li> <li>Inventario de Peligro geológicos).</li> <li>Fajas marginales y gestión del riesgo de desastres</li> </ul>				
<b>AVANCES DE IMPLEMENTACIÓN</b>	<p>ESTADO DE LOS INSTRUMENTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sin avances de formulación del PPRRD, Responsable de GRD renuncio en febrero del 2026, sin dejar información.</li> <li>Programación PP0068 2025 y 2026, no registra asignación de recursos (Consulta amigable MEF)</li> <li>Sin intervenciones en 20 Puntos críticos , 01 área de exposición identificados-ANA.</li> <li>Sin intervenciones por peligros geológicos identificados por INGEMMET 09 Inventarios, 1 zona crítica y 05 zonas de exposición</li> <li>03 tramos faja marginal delimitadas por incorporar a PDU</li> <li>Señalan intervenciones con la Municipalidad Provincial de Cañete en limpieza y descolmatación.</li> </ul>				
<b>ACCIONES ADOPTADAS Y RECOMENDACIONES</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diagnostico situacional para fortalecer y asegurar la implementación de GP y GC en la Municipalidad Distrital de Zúñiga.</li> <li>2. Retroalimentación sobre programación presupuestal PP068; Mecanismos financieros: FONDES, y modificaciones Presupuestales CANON, SOBRECANON.</li> <li>3. Suscripción Matriz de Compromisos: Suscrita por el Gerente de Servicios Públicos             <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe situacional de la formulación y aprobación del PPRRD y modificación PP068 (Actividad 5004280. Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la GRD)</li> <li>Informe sobre actividades de prevención y reducción del riesgo, modificación presupuestal PP068 (Producto: 3000735: Medidas de Intervención para la Protección Física Ante Peligros: Mantenimiento de cauces, drenajes).</li> <li>Informe de gestión para declaración como zonas de muy alto riesgo no mitigable de faja marginal, Art 93 Ley 31313, ley DUS(Actividad 5005567:Actualización de Instrumentos.</li> <li>Planificación Urbana y Rural incorporando GRD).</li> <li>Informe de gestión para la actualización de puntos críticos por inundación y erosión fluvial ante el ANA-ALA</li> </ul> </li> </ol>				

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



**PARTICIPANTES:** Gerente de Servicios Públicos-Obras, Gerente de Gestión ambiental y Seguridad Ciudadana.

**AGUIRRE GONZALO, OSCAR MANUEL**

Supervisor en GRD