



REPORTE PRELIMINAR DE SUPERVISIÓN

Implementación de la Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres

FECHA	27/05/2026	HORA DE INICIO	10:30 AM	HORA DE FIN	6:30 PM
DEPARTAMENTO	CUSCO				
PROVINCIA	CUSCO				
DISTRITO / CP / CASERÍO	SAYLLA				
ENTIDAD SUPERVISADA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA				
POBLACIÓN	10034				
DOCUMENTO(S)	<input checked="" type="checkbox"/> PPRRD <input checked="" type="checkbox"/> EVAR <input type="checkbox"/> Estudios Técnicos <input type="checkbox"/> Faja Marginal				
PELIGRO(S)	Sismos, Déficit de Lluvias (Déficit hídrico), Por Incendios Forestales, Movimientos en masa				
ACCIONES EJECUTADAS	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó la supervisión de la implementación de actividades identificadas y programadas en el plan de prevención y reducción del riesgo con la participación de los integrantes del grupo de trabajo de la municipalidad distrital de Saylla. Verificación del programa presupuestal 068, sobre recursos asignados a las actividades programadas según el PPRRD. Se realizó la verificación de la programación y ejecución de proyectos de inversión vinculantes a la GRD. 				
AVANCES DE IMPLEMENTACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Varias actividades del PPRRD no se encuentran programados en el PP068, predomina la programación de actividades reactivas. La municipalidad cuenta con un proyecto para la elaboración de la propuesta del plan de desarrollo urbano distrital, el mismo que ha elaborado el PPRRD y está ayudando en la generación de evaluaciones de riesgo vinculantes a dicho plan. La municipalidad cuenta con una propuesta de proyecto de inversión para el FONDES, que se encuentra identificado en el PPRRD. El EVAR se está articulando al un proyecto de inversión vinculado la deslizamiento de Hatun Huaycco para su financiamiento con el FONDES. 				
ACCIONES ADOPTADAS Y RECOMENDACIONES	<ul style="list-style-type: none"> Incorporación en el POI y PEI de las actividades identificadas en el PPRRD. Articulación de grupo de trabajo para evaluación de plan de prevención e identificaciones de actividades operativas no ejecutadas para los correctivos necesarios de ser el caso. Los compromisos se encuentran detallados en la matriz, la misma que fue firmada por el gerente municipal. Elaboración de un informe sobre el avance de la implementación del PPRRD según la programación anual. 				

REGISTRO FOTOGRÁFICO



PARTICIPANTES: Grupo de Trabajo de la GRD de la Municipalidad Distrital de Saylla

LIMA FLORES, JORGE
Supervisor en GRD