



## REPORTE PRELIMINAR DE SUPERVISIÓN

Implementación de la Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres

FECHA	02/06/2026	HORA DE INICIO	4:57 PM	HORA DE FIN	4:57 PM
DEPARTAMENTO	ICA				
PROVINCIA	ICA				
DISTRITO / CP / CASERÍO	ICA				
ENTIDAD SUPERVISADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA				
POBLACIÓN	391,519				
DOCUMENTO(S)	<input checked="" type="checkbox"/> PPRRD <input type="checkbox"/> EVAR <input checked="" type="checkbox"/> Faja Marginal <input checked="" type="checkbox"/> Estudios Técnicos (ANA)				
PELIGRO(S)	Sismos, Flujo, Inundación (Inundación fluvial)				
ACCIONES EJECUTADAS	SUPERVISION DE LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulación del PPRRD, Provincia de Ica</li> <li>• Actividades para reducción del riesgo de desastres</li> <li>• Programa PP0068 en Prevención y Reducción del Riesgo</li> <li>• Estudios técnicos por inundación fluvial – ANA.</li> <li>• Peligros geológicos identificados por INGEMMET</li> <li>• Fajas marginales, GRD, PDU (Prevención-Reducción)</li> </ul>				
AVANCES DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LOS INSTRUMENTOS: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PPRRD en fase de formulación</li> <li>• <b>PP068-2024:</b> 1,658,031, ejecución 89.3% (Acciones comunes: PIM 622,732, ejecución 93.2%; 3000734: Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencia y desastres, PIM 254, 453, ejecución 73.5%; 3000736: Edificaciones seguras ante el riesgo de desastres, PIM 768, 386, ejecución 91.2%; 3000739: Población con practicas seguras para la resiliencia, PIM 12,460, ejecución 100% (Consulta amigable MEF)</li> <li>• <b>PP068-2025:</b> 1,557,889, ejecución 91.6%(Acciones comunes: PIM 412,063, ejecución 89.5%; 3000734: Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencia y desastres, PIM 491,660, ejecución 89.2%; 3000736: Edificaciones seguras ante el riesgo de desastres, PIM 577,296, ejecución 94.0%; 3000739: Población con practicas seguras para la resiliencia, PIM 76,860, ejecución 100% (Consulta amigable MEF)</li> <li>• <b>PP068-2026:</b> 1,010,614, ejecución 47.6% (Acciones comunes: PIM 232,800, ejecución 56.8%; 3000734: Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencia y desastres, PIM 253,743, ejecución 55.1%; 3000736: Edificaciones seguras ante el riesgo de desastres, PIM 471,341, ejecución 40.0%; 3000739: Población con practicas seguras para la resiliencia, PIM 16,820, ejecución 0% (Consulta amigable MEF)</li> <li>• Sin intervenciones 310 puntos críticos , 15 áreas de exposición identificados-ANA.</li> <li>• Sin intervención peligros geológicos 44 inventariados y 83 areas de exposición-INGEMMET</li> <li>• 08 tramos de faja marginal por incorporar a PDU</li> </ul>				

## ACCIONES ADOPTADAS Y RECOMENDACIONES

1. Diagnostico situacional para fortalecer y asegurar la implementación de GP y GC en la Municipalidad Provincial de Ica.
2. Retroalimentación sobre PP068, mecanismos financieros: FONDES, y modificaciones Presupuestales CANON, SOBRECANON.
3. Matriz de Compromisos: Suscrita por el Subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres:
  - Informe situacional de formulación PPRD; incorporar Actividad 5004280. Desarrollo Instrumentos GRD.
  - Informe de actividades prevención y reducción del riesgo año 2025-2026 (Producto: 3000735: Medidas de Intervención para la Protección Física Ante Peligros).
  - Informe de gestión declaración como zonas de muy alto riesgo no mitigable faja marginal, Art 93 Ley 31313, Ley DUS (Actividad 5005567: Actualización de Instrumentos Planificación Urbana y Rural incorporando GRD).

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



**PARTICIPANTES:** Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

**AGUIRRE GONZALO, OSCAR MANUEL**  
Supervisor en GRD