



REPORTE PRELIMINAR DE SUPERVISIÓN

Implementación de la Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres

FECHA	30/06/2026	HORA DE INICIO	8:30 AM	HORA DE FIN	6:00 PM
DEPARTAMENTO	CUSCO				
PROVINCIA	PARURO				
DISTRITO / CP / CASERÍO	PARURO				
ENTIDAD SUPERVISADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO				
POBLACIÓN	3481				
DOCUMENTO(S)	☒ PPRRD ☐ EVAR ☐ Estudios Técnicos ☐ Faja Marginal				
PELIGRO(S)	—				
ACCIONES EJECUTADAS	- Se realizó la supervisión de la implementación de actividades identificadas y programadas en el plan de prevención y reducción del riesgo de desastres (PPRRD) con la participación de los integrantes del grupo de trabajo de la Municipalidad Provincial de Paruro. - Verificación del programa presupuestal 068, sobre recursos asignados a las actividades programadas según el PPRRD. - Se dieron alcances del art. 52 de la Ley 32513, Ley del Presupuesto del año fiscal 2026, relacionada con el uso de recursos del canon para el financiamiento de las actividades del PPRRD. - Se verificó la programación de actividades y la ejecución de proyectos de inversión vinculados a la GRD identificados en el PPRRD.				
AVANCES DE IMPLEMENTACIÓN	- Varias actividades del PPRRD no se encuentran programadas en el PP068, predomina la programación de actividades reactivas, únicamente la atención de emergencias. - En los proyectos priorizados en la programación multianual de inversiones no son vinculantes con los identificados en el plan de prevención y reducción del riesgo.				
ACCIONES ADOPTADAS Y RECOMENDACIONES	- Incorporación en el POI y el PEI de las actividades identificadas en el PPRRD. - Articulación de grupo de trabajo para la evaluación del plan de prevención e identificación de actividades operativas no ejecutadas para los correctivos necesarios, de ser el caso. - Articulación del PPRRD con los instrumentos de planificación y gestión institucional. - Incorporación de proyectos de inversión programados en el PPRRD según la capacidad de la entidad, en mérito a la evaluación anual del documento. - Firma de la matriz de compromisos para alcanzar información documentada de la situación del PPRRD y las coordinaciones realizadas para la aprobación y validación del documento.				

REGISTRO FOTOGRÁFICO



PARTICIPANTES: Grupo de Trabajo de la GRD de la Municipalidad Provincial de Paruro.

LIMA FLORES, JORGE
Supervisor en GRD